


8.7 Chronologie

Échéancier abrégé



La période active de la Commission sur les données probantes a été de juillet à décembre 2021, avec des points de contact facultatifs occasionnels prévus jusqu'en 2022.

	Jalons	Dates
Délibérer et façonner le rapport	Réunion inaugurale pour : • établir le cadre de référence et formaliser le plan de travail • prioriser les sujets pour les analyses et les synthèses de données probantes • délibérer sur la première série de sections (infographies, tableaux et zones de texte) et sur les voies d'influence (conseillers et événements)	Juillet 2021
	Délibérer sur la deuxième itération des sections	Août 2021
	Délibérer sur la troisième itération des sections et sur les recommandations préliminaires	Septembre 2021
	[Facultatif] Assister aux conférences Cochrane Convenes et à d'autres événements pour recueillir les commentaires des parties prenantes concernant les messages clés	Octobre 2021
	Délibérer sur la quatrième itération des sections et sur les recommandations	Octobre 2021
	Examiner l'avant-dernière version du rapport final et finaliser les recommandations	Novembre 2021
	[Facultatif] Assister au WHO Global Evidence-to-Policy (E2P) Summit et à d'autres événements pour recueillir les commentaires des parties prenantes concernant les messages clés	Novembre 2021
Publication	Finaliser le rapport en anglais	Décembre 2021
	Publier le rapport final en sept langues (arabe, chinois, anglais, français, portugais, russe et espagnol)	Fin janvier 2022
Diffusion et mise en œuvre	Poursuivre les voies d'influence, telles que : • diffuser des messages clés lors (ou parallèlement) de réunions mondiales (par exemple, G7, G20 et Assemblée mondiale de la santé) • assurer la liaison avec des groupes bien placés pour identifier et soutenir la réalisation des futurs jalons	Janvier – décembre 2022
	Rapport sur les progrès après un an et trois ans	Janvier 2023 et janvier 2025